

CLG 墨西哥事业部 · 工作分解与执行日程表

Work Breakdown Structure & Master Schedule | 周期: 2026年10月 - 2027年9月 | 编制: 总经理办公室 | 机密文件

项目名称	CLG 墨西哥双城启动暨全国批发网络建设项目 (保守测算版)
启动城市	墨西哥城 (CDMX, 集团总部+800m²展厅; 货源存于合作方仓库, 不自建大仓) / 蒙特雷 (MTY, 1,653m²展厅+3,306m²仓库)
项目总负责	总经理 John Kim —— 一人统管两座城市 (不设分公司经理层), 统筹全部业务板块, 并直接负责全部 IT 与数字平台开发; 15 人精简编制, 设计/摄影/代运营/法务/报关全部外包
核心任务数	61 项工作包 / 九大工作流, 分三个阶段推进
第一阶段	0-2个月 (2026.10-2026.11) : 寄售协议签署、三大平台开发、自有品牌打样、蒙特雷展厅与仓库落成
第二阶段	3-6个月 (2026.12-2027.03) : 渠道铺开、代理商体系、自有品牌量产上市; 第4个月起经营现金流自给
第三阶段	7-12个月 (2027.04-2027.09) : 大型渠道准入、第三城前置、扩张支出全部由经营收入内生
使用说明	「③ 任务分解」为主控表, 可按阶段/工作流/负责人筛选; 「④ 甘特图」按周着色; 「状态」与「进度%」为周例会更新字段; 「⑤⑦」为人力与业绩台账

九大工作流 (Workstreams)				
流	工作流名称	核心内容	主责	
A	公司治理与合规	寄售协议 / 实体 / 税务 / CFDI / IMMEX / NOM / 商标	总经理 · 财务行政主管 · 外部律所	
B	IT与数字平台	官网 · B2B平台 · 品牌独立站 · ERP/WMS	总经理 (直管, 2人开发团队)	
C	自有品牌开发	定位 · Logo/VI · 产品设计 · 打样 · 量产	总经理 · 外包设计团队	
D	品牌物料与商务文件	公司手册 · 产品图册价目表 · 代理商合同	销售总监 · 外包设计团队	
E	网点与渠道	CDMX展厅 · 蒙特雷展厅仓库 (二手设备) · 代理商 · 大型渠道	总经理 · 销售总监 · MTY销售主管	
F	供应链与库存	寄售SKU对接 · 美墨陆路通道 · 中国补货 · 清关	财务行政主管 (兼采购) · 自有物流公司	
G	市场营销	三线差异化策略 · 地推展会 · 数字投放 (代运营外包)	总经理 · 销售总监	
H	人力与组织	15人精简编制招聘 · 培训 · 绩效激励	财务行政主管	
I	财务与资本运作	预算 · 授信 · 内生再投资 · IFRS审计 · 上市路径	财务行政主管 · 总经理	

CLG 墨西哥 · 关键里程碑与验收标准

Milestones & Acceptance Criteria | 未达成里程碑须在周例会提出补救方案

里程碑	目标日期	里程碑内容	责任人	验收标准 / 量化指标
M0	2026-10-20	寄售合作协议签署生效（独家经销、最低供货、结算价与账期、保管责任）	总经理 / 外部律所	协议签署；全部财务预测取得法律基础
M1	2026-10-31	实体与税务通道就绪 + 寄售库存NOM合规审计 + 美客多/亚马逊开店	财务行政主管	可开具CFDI 4.0；合规缺口与返工责任方明确
M2	2026-11-30	ERP+WMS 上线；寄售SKU主数据对接与条码化完成（与合作方仓库实时对账）	总经理	系统台账与合作方仓库实物一致率 ≥ 98%
M3	2026-11-30	集团官网上线；墨西哥城展厅开业；蒙特雷展厅与仓库交付	总经理 / 销售总监	三处场地可对外接待与发货
M4	2026-11-30	自有品牌 Logo/VI 定稿；首批产品设计与中国确认样完成（外包设计）	总经理 / 外包设计团队	确认样 + 量产成本表签署
M5	2026-12-10	B2B/B2C 批发平台 V1.0 上线（含支付与开票闭环）	总经理	线上真实成交订单跑通全流程
M6	2026-12-15	「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道跑通首批货	财务行政主管（兼采购） / 自有物流	新拉雷多入境，蒙特雷到仓
M7	2026-12-31	自有品牌 D2C 独立站上线；公司手册与产品图册价目表交付；代理商合同范本律所审定	总经理 / 销售总监	三语物料付印；合同范本生效
M8	2027-01-31	经营现金流自给：第4个月起不再动用启动资金，扩张支出改由经营收入承担	总经理 / 财务行政主管	月度滚动现金预测转正
M9	2027-03-31	自有品牌首批量产到仓上市（资金来自经营收入）	总经理 / 财务行政主管（兼采购）	首批自有品牌产品上架销售
M10	2027-06-30	大型渠道供应商准入至少1家；首年度 IFRS/US GAAP 审计对接完成	总经理 / 财务行政主管	供应商协议；审计计划确认
M11	2027-09-30	首年收入 4,950万比索；EBITDA 415万比索；净利润 217万比索；代理商30家；活跃B2B客户180家	总经理	经审计财务报表达成率 ≥ 95%

CLG 墨西哥 · 任务分解主控表 (WBS Master)												
共 61 项工作包 负责人到岗即生效 周例会更新「状态」与「进度%」												
编号	阶段	工作流	工作内容	主负责人	协办	开始	结束	工期(天)	优先级	交付物	状态	进度%
A-00	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	【最高优先】寄售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排	总经理 (John Kim)	外部律所 / 财务行政主管	2026-10-01	2026-10-20	20	高	寄售合作协议生效	未开始	0%
A-01	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	墨西哥实体 (S.A. de C.V.) 股权结构定稿、章程与董事会决议	总经理 (John Kim)	外部律所	2026-10-01	2026-10-15	15	高	公司章程 / 股东协议	未开始	0%
A-02	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	RFC税号、电子签章 (e.firma)、CFDI 4.0 电子发票系统开通	财务行政主管	总经理 (John Kim) / 外部会计师	2026-10-01	2026-10-25	25	高	RFC证书 / CFDI开票通道	未开始	0%
A-03	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	进口商名录 (Padrón de Importadores) 与 IMMEX 资质申请	财务行政主管 (兼采购)	报关行	2026-10-05	2026-11-30	57	高	进口商登记批文	未开始	0%
A-04	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失盘点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定	财务行政主管 (兼采购)	总经理 (John Kim) / 认可检验机构	2026-10-01	2026-10-31	31	高	库存合规审计报告	未开始	0%
A-05	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证	财务行政主管 (兼采购)	第三方认证机构	2026-10-10	2026-12-15	67	高	NOM合规证书 / 合规标签	未开始	0%
A-06	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号	总经理 (John Kim)	外包设计团队 / 律所	2026-10-15	2026-11-30	47	高	IMPI受理回执 / 域名	未开始	0%
A-07	第一阶段 0-2月	公司治理与合规	企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保 (货权属合作方，CLG仅投保保管责任)	财务行政主管	保险经纪	2026-10-05	2026-11-15	42	高	账户 / 保单	未开始	0%
A-08	第二阶段 3-6月	公司治理与合规	劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册	财务行政主管	律所	2026-11-01	2027-01-31	92	中	人事合规包	未开始	0%
A-09	第二阶段 3-6月	公司治理与合规	离岸控股架构搭建 (开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.)	总经理 (John Kim)	国际税务顾问	2026-12-01	2027-03-31	121	高	控股架构文件	未开始	0%
A-10	第二阶段 3-6月	公司治理与合规	关联交易转让定价政策与转让定价报告 (自有物流/中国采购主体)	财务行政主管	总经理 (John Kim) / 税务顾问	2027-01-01	2027-04-30	120	高	转让定价报告	未开始	0%
A-11	第三阶段 7-12月	公司治理与合规	公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理	总经理 (John Kim)	律所 / 财务行政主管	2027-03-01	2027-08-31	184	中	治理文件包	未开始	0%
A-12	第三阶段 7-12月	公司治理与合规	ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核 (BSCI/SMETA)、强迫劳动尽调	财务行政主管 (兼采购)	总经理 (John Kim)	2027-04-01	2027-09-30	183	低	供应商审核报告	未开始	0%
B-01	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	集团官网需求定义、信息架构、视觉稿 (中/西/英三语)	总经理 (John Kim)	总经理 (John Kim)	2026-10-01	2026-10-20	20	高	官网设计稿	未开始	0%
B-02	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	集团官网开发、内容填充、SEO与上线	总经理 (John Kim)	IT开发组 (2人，总经理直属)	2026-10-15	2026-11-15	32	高	集团官网上线	未开始	0%
B-03	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环	总经理 (John Kim)	销售总监 / 财务行政主管	2026-10-05	2026-10-25	21	高	B2B平台PRD	未开始	0%
B-04	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	B2B/B2C批发平台开发 (前后台)、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账	总经理 (John Kim)	IT开发组 (2人，总经理直属)	2026-10-20	2026-12-10	52	高	B2B平台V1.0	未开始	0%
B-05	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	ERP + WMS 选型与部署 (云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账)	总经理 (John Kim)	财务行政主管 (兼采购)	2026-10-10	2026-11-30	52	高	ERP/WMS上线	未开始	0%
B-06	第二阶段 3-6月	IT与数字平台【总经理直管】	自有品牌独立在线销售平台 (D2C官网商城) 开发与上线	总经理 (John Kim)	IT开发组 / 外包设计团队	2026-11-15	2026-12-31	47	高	品牌独立站上线	未开始	0%
B-07	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	Mercado Libre / Amazon MX 官方旗舰店第1个月开通 (先于自建平台，获取真实价格与需求数据)	总经理 (John Kim)	财务行政主管	2026-10-01	2026-10-31	31	高	第三方平台店铺	未开始	0%
B-08	第二阶段 3-6月	IT与数字平台【总经理直管】	数据看板搭建 (销售/库存周转/应收/毛利实时可视)	总经理 (John Kim)	IT开发组 / 财务行政主管	2027-01-01	2027-02-28	59	中	管理驾驶舱	未开始	0%
B-09	第三阶段 7-12月	IT与数字平台【总经理直管】	平台V2.0：代理商门户、移动端APP、智能补货与推荐	总经理 (John Kim)	IT开发组 (2人，总经理直属)	2027-03-01	2027-06-30	122	中	平台V2.0	未开始	0%
B-10	第一阶段 0-2月	IT与数字平台【总经理直管】	支付通道接入：SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期MSI、BNPL	总经理 (John Kim)	IT开发组 / 财务行政主管	2026-11-01	2026-12-20	50	高	支付通道打通	未开始	0%
C-01	第一阶段 0-2月	自有品牌开发	品牌定位、命名、Logo与VI视觉识别系统设计 (外包设计团队，不设内部编制)	总经理 (John Kim)	外包设计团队	2026-10-01	2026-10-31	31	高	Logo + VI手册	未开始	0%
C-02	第一阶段 0-2月	自有品牌开发	首批3大品类产品设计 (结构/外观/包装) 与BOM确认	总经理 (John Kim)	外包设计团队 / 中国供应链	2026-10-10	2026-11-20	42	高	产品设计图纸	未开始	0%
C-03	第一阶段 0-2月	自有品牌开发	中国工厂打样、样品测试与成本核定 (2个月内完成)	财务行政主管 (兼采购)	总经理 (John Kim)	2026-10-25	2026-11-30	37	高	确认样 + 成本表	未开始	0%
C-04	第二阶段 3-6月	自有品牌开发	包装与标签本地化 (西语 + NOM-050)、条码GS1申请	总经理 (John Kim)	外包设计团队 / 合规	2026-12-01	2027-01-15	46	高	量产包装稿	未开始	0%
C-05	第二阶段 3-6月	自有品牌开发	首批量产下单与海运/陆运排期 (自有物流通道)	财务行政主管 (兼采购)	总经理 (John Kim)	2027-01-01	2027-02-28	59	高	首批量产到仓	未开始	0%
C-06	第三阶段 7-12月	自有品牌开发	第二、三批品类扩展 (累计6大品类SKU矩阵)	总经理 (John Kim)	外包设计团队 / 采购	2027-03-01	2027-08-31	184	中	扩展SKU目录	未开始	0%
D-01	第一阶段 0-2月	品牌物料与商务文件	集团公司介绍手册 (中/西/英) 设计与印刷	总经理 (John Kim)	外包设计团队 / 采购	2026-10-10	2026-11-20	42	高	公司手册	未开始	0%
D-02	第一阶段 0-2月	品牌物料与商务文件	产品介绍手册 + 分级价格表 (批发价/代理价/零售价)	销售总监	外包设计团队 / 财务行政主管	2026-10-15	2026-11-30	47	高	产品图册+价目表	未开始	0%

编号	阶段	workflow	工作内容	主负责人	协办	开始	结束	工期(天)	优先级	交付物	状态	进度%
D-03	第一阶段 0-2月	品牌物料与商务文件	代理商合同、经销授权书、账期与信用政策文本（律所审定）	销售总监	总经理（John Kim） / 律所	2026-10-20	2026-11-30	42	高	代理商合同范本	未开始	0%
D-04	第二阶段 3-6月	品牌物料与商务文件	SKU拍摄、白底图与详情页素材库（全品类；摄影外包）	销售总监	总经理（John Kim）	2026-11-01	2026-12-31	61	中	商品素材库	未开始	0%
D-05	第二阶段 3-6月	品牌物料与商务文件	展会物料、样品箱、路演PPT与投资数据室	总经理（John Kim）	财务行政主管 / 外包设计团队	2027-01-01	2027-02-28	59	中	展会包 / Data Room	未开始	0%
E-01	第一阶段 0-2月	网点与渠道	墨西哥城展厅收尾（800m²展厅+总部办公，不自建大仓）：陈列动线、样品上架、开业准备	销售总监	总经理（John Kim）	2026-10-01	2026-11-15	46	高	CDMX展厅开业	未开始	0%
E-02	第一阶段 0-2月	网点与渠道	蒙特雷 1,653m² 展厅+办公室选址、签约、精简装修（争取3个月免租期）	总经理（John Kim）	蒙特雷销售主管	2026-10-01	2026-11-30	61	高	蒙特雷展厅交付	未开始	0%
E-03	第一阶段 0-2月	网点与渠道	蒙特雷 3,306m² 仓库选址签约；二手货架/二手叉车采购、安防与WMS布设	财务行政主管（兼采购）	蒙特雷销售主管	2026-10-01	2026-11-30	61	高	蒙特雷仓库启用	未开始	0%
E-04	第二阶段 3-6月	网点与渠道	两城 180 家活跃 B2B 客户开发与首单转化	销售总监	蒙特雷销售主管	2026-11-01	2027-09-30	334	高	180个活跃账户	未开始	0%
E-05	第二阶段 3-6月	网点与渠道	代理商体系招募：首年30家签约（含独家条款与最低采购量）	销售总监	总经理（John Kim）	2026-12-01	2027-09-30	304	高	30份代理协议	未开始	0%
E-06	第三阶段 7-12月	网点与渠道	大型渠道谈判：Walmart/Chedraui/Soriana/Coppel/Office Depot 供应商准入	总经理（John Kim）	销售总监	2027-01-01	2027-06-30	181	高	大型渠道供应商合同	未开始	0%
E-07	第三阶段 7-12月	网点与渠道	瓜达拉哈拉第三城选址与筹建（第二年扩张前置）	蒙特雷销售主管	总经理（John Kim）	2027-06-01	2027-09-30	122	中	第三城选址报告	未开始	0%
F-01	第一阶段 0-2月	供应链与库存	合作方寄售 SKU 全量对接：主数据、条码化、标准化与分级定价	财务行政主管（兼采购）	财务行政主管	2026-10-01	2026-11-15	46	高	寄售SKU主数据+价盘	未开始	0%
F-02	第一阶段 0-2月	供应链与库存	蒙特雷首批铺货；打通「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道（美国集拼+预归类+新拉雷多入境）	财务行政主管（兼采购）	总经理（John Kim） / 自有物流公司	2026-11-01	2026-12-15	45	高	美墨陆路通道跑通	未开始	0%
F-03	第二阶段 3-6月	供应链与库存	中国补货通道常态化：月度采购计划与海运排期	财务行政主管（兼采购）	总经理（John Kim）	2026-12-01	2027-09-30	304	中	月度补货计划	未开始	0%
F-04	第二阶段 3-6月	供应链与库存	清关与报关流程标准化、关税与IVA成本模型	财务行政主管（兼采购）	报关行 / 财务	2026-11-01	2027-01-31	92	中	清关SOP	未开始	0%
F-05	第二阶段 3-6月	供应链与库存	清仓/Outlet 通道建成（美客多清仓店、批量甩货、展厅特价区）——第6个月前	销售总监	财务行政主管（兼采购）	2027-01-01	2027-03-31	90	高	清仓通道上线	未开始	0%
F-06	第三阶段 7-12月	供应链与库存	ABC/XYZ分析与硬性规则：第9个月年周转<0.5次的SKU一律进清仓通道	财务行政主管（兼采购）	总经理（John Kim）	2027-03-01	2027-09-30	214	中	库存周转率0.48×	未开始	0%
G-01	第一阶段 0-2月	市场营销	三条业务线差异化营销策略定稿（B2B / B2C / 自有品牌）	总经理（John Kim）	销售总监 / 外包设计团队	2026-10-15	2026-11-30	47	高	营销战略方案	未开始	0%
G-02	第二阶段 3-6月	市场营销	B2B地推+电话销售+行业展会（Expo ANTAD等）获客	销售总监	销售代表团队	2026-12-01	2027-09-30	304	高	月度获客报表	未开始	0%
G-03	第二阶段 3-6月	市场营销	B2C数字营销：Meta/Google/TikTok投放、KOL与内容运营（代运营外包）	总经理（John Kim）	总经理（John Kim）	2027-01-01	2027-09-30	273	中	ROAS ≥ 3.0	未开始	0%
G-04	第三阶段 7-12月	市场营销	自有品牌上市发布会与全渠道整合营销战役	总经理（John Kim）	外包设计团队 / 采购	2027-03-01	2027-05-31	92	中	品牌上市Campaign	未开始	0%
H-01	第一阶段 0-2月	人力与组织	组织架构定稿；墨城核心8人到岗，蒙特雷5人于第2-3月到岗（展厅开业前）	财务行政主管	总经理（John Kim）	2026-10-01	2026-12-31	92	高	13人到岗	未开始	0%
H-02	第二阶段 3-6月	人力与组织	墨城剩余2人按业务量分批到岗至满编15人；产品知识与系统培训	财务行政主管	销售总监 / 蒙特雷销售主管	2027-01-01	2027-06-30	181	中	满编15人 / 培训记录	未开始	0%
H-03	第三阶段 7-12月	人力与组织	绩效考核与激励机制（销售提成、KPI/OKR）落地	财务行政主管	总经理（John Kim）	2027-01-01	2027-03-31	90	中	绩效制度	未开始	0%
H-04	第三阶段 7-12月	人力与组织	第12个月视业绩评估增设副手；核心管理者期权池与总经理关键人寿险落地	总经理（John Kim）	财务行政主管	2027-06-01	2027-09-30	122	中	接班安排文件	未开始	0%
I-01	第一阶段 0-2月	财务与资本运作	年度预算、资金计划与成本中心设置；启动资金2,590万比索使用计划	财务行政主管	总经理（John Kim）	2026-10-01	2026-10-31	31	高	年度预算书	未开始	0%
I-02	第二阶段 3-6月	财务与资本运作	应收账款与授信管理制度、坏账拨备与保理通道	财务行政主管	销售总监	2026-12-01	2027-02-28	90	高	信用管理制度	未开始	0%
I-03	第二阶段 3-6月	财务与资本运作	IFRS/US GAAP 账套并行、四大或PCAOB注册所委任与首年审计	财务行政主管	总经理（John Kim）	2027-01-01	2027-06-30	181	高	首年度审计报告	未开始	0%
I-04	第三阶段 7-12月	财务与资本运作	A轮融资材料、投资者数据室与路演	总经理（John Kim）	财务行政主管	2027-04-01	2027-09-30	183	高	融资交割	未开始	0%
I-05	第三阶段 7-12月	财务与资本运作	三年扩张计划滚动预测与纳斯达克上市路径规划	总经理（John Kim）	财务行政主管 / 外部财务顾问	2027-06-01	2027-09-30	122	中	上市路线图	未开始	0%
I-06	第二阶段 3-6月	财务与资本运作	第4个月起经营现金流自给与内生再投资排程（月度滚动现金预测）	财务行政主管	总经理（John Kim）	2026-12-15	2027-01-31	48	高	滚动现金预测表	未开始	0%

CLG 墨西哥 · 12个月执行甘特图 (52周)																																																					
2026年10月 第1周 → 2027年9月 第52周 ■ 深蓝=第一阶段 0-2月 ■ 青色=第二阶段 3-6月 ■ 金色=第三阶段 7-12月																																																					
编号	工作内容	主负责人	开始	结束	26/10				26/11				26/12				27/01				27/02				27/03				27/04				27/05				27/06				27/07				27/08				27/09				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4					
A-00	【最高优先】零售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排	总经理 (John Kim)	10-01	10-20	■	■	■																																														
A-01	墨西哥实体 (S.A. de C.V.) 股权结构定稿、章程与董事会决议	总经理 (John Kim)	10-01	10-15	■	■	■																																														
A-02	RFC税号、电子签章 (e.firma) 、CFDI 4.0 电子发票系统开通	财务行政主管	10-01	10-25	■	■	■	■																																													
A-03	进口商名录 (Padrón de Importadores) 与 IMMEX 资质申请	财务行政主管 (兼采购)	10-05	11-30				■	■	■	■	■	■	■																																							
A-04	合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定	财务行政主管 (兼采购)	10-01	10-31	■	■	■	■	■																																												
A-05	委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证	财务行政主管 (兼采购)	10-10	12-15		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
A-06	IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号	总经理 (John Kim)	10-15	11-30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
A-07	企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保 (货权属合作方，CLG仅投保保管责任)	财务行政主管	10-05	11-15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
A-08	劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册	财务行政主管	11-01	01-31				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A-09	离岸控股架构搭建 (开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.)	总经理 (John Kim)	12-01	03-31										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
A-10	关联交易转让定价政策与转让定价报告 (自有物流/中国采购主体)	财务行政主管	01-01	04-30														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
A-11	公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理	总经理 (John Kim)	03-01	08-31																																																	
A-12	ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核 (BSCI/SMETA) 、强迫劳动尽调	财务行政主管 (兼采购)	04-01	09-30																																																	
B-01	集团官网需求定义、信息架构、视觉稿 (中/西/英三语)	总经理 (John Kim)	10-01	10-20	■	■	■	■																																													
B-02	集团官网开发、内容填充、SEO与上线	总经理 (John Kim)	10-15	11-15		■	■	■	■	■	■	■	■																																								
B-03	B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环	总经理 (John Kim)	10-05	10-25	■	■	■	■																																													
B-04	B2B/B2C批发平台开发 (前后台) 、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账	总经理 (John Kim)	10-20	12-10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
B-05	ERP + WMS 选型与部署 (云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账)	总经理 (John Kim)	10-10	11-30		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
B-06	自有品牌独立在线销售平台 (D2C官网商城) 开发与上线	总经理 (John Kim)	11-15	12-31				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																				
B-07	Mercado Libre / Amazon MX 官方旗舰店第1个月开通 (先于自建平台，获取真实价格与需求数据)	总经理 (John Kim)	10-01	10-31	■	■	■	■	■																																												
B-08	数据看板搭建 (销售/库存周转/应收/毛利实时可视)	总经理 (John Kim)	01-01	02-28																																																	

[illegible]

CLG 墨西哥 · 组织与人力配置（精简至 15 人，较原方案 62 人减少 76%）

全负荷成本 = 税前月薪 × 1.35（IMSS社保 + INFONAVIT住房 + SAR + 年终奖15天 + 休假金 + 州工资税ISN约3%） | 总经理一人统管两城；设计、摄影、代运营、法务、报关全部外包

墨西哥城 CDMX — 集团总部（10 人）						
职能	岗位	人数	月薪(比索)	月薪合计	全负荷月成本	到岗时点
高管	总经理（John Kim）· 两城全面管理 + IT开发全责 + 定价权	1	180,000	180,000	243,000	第1月
销售	销售总监	1	70,000	70,000	94,500	第1月
销售	B2B 外销代表	3	18,000	54,000	72,900	第1-6月
仓储	仓管 / 拣货 / 发货	2	11,000	22,000	29,700	第1-3月
电商/IT	开发与平台工程师（总经理直属）	2	45,000	90,000	121,500	第1月
财务行政	财务行政主管（兼采购与客服）	1	35,000	35,000	47,250	第1月
墨西哥城合计		10		451,000	608,850	

蒙特雷 MONTERREY — 展厅与仓库（5 人，无分公司经理层，直接向总经理汇报）						
职能	岗位	人数	月薪(比索)	月薪合计	全负荷月成本	到岗时点
销售	销售主管（蒙特雷负责人，直接向总经理汇报）	1	45,000	45,000	60,750	第2月
销售	B2B 代表（工业/劳保方向）	2	18,000	36,000	48,600	第2-3月
销售	展厅顾问（兼分公司行政）	1	14,000	14,000	18,900	第3月
仓储	仓管 / 司机	1	11,000	11,000	14,850	第2月
蒙特雷合计		5		106,000	143,100	

汇总	编制	月薪合计	全负荷月成本	年化(比索)
满编运行	墨西哥城 10 人 + 蒙特雷 5 人	557,000	751,950	9,023,400
首年实际	按分批到岗约75%计		680,000	6,800,000
销售提成	按收入 2%（4,950万比索）			990,000
首年人力总成本	占首年收入 15.8%			7,790,000

较原始方案（62人）减少 76%，年化全负荷人工由 2,678 万比索降至 902 万比索，节省约 1,776 万比索。取消蒙特雷分公司经理层、取消内部设计与品牌编制、财务与行政采购客服合一。

15 人编制之所以可行：① 仓储主体在合作方寄售仓库，CLG 仅做展厅样品与周转；② 干线与末端配送由集团自有物流公司承担；③ 终端覆盖由 30→220 家代理商网络完成；④ 产品与平面设计、摄影、数字代运营、法务、报关、认证全部按项目外包，不养固定编制。15 人只负责决策、系统、大客户与渠道管理四件事。

人均产出：第一年 330 万比索 / 人，第二年 485 万，第三年 531 万——该指标是投资人验证本编制可行性的核心 KPI。第二年扩编至 26 人（4城），第三年 48 人（7城），全部由经营收入承担。

CLG 墨西哥 · 启动资金与资金用途（融资额 100 万美元）

汇率 1 美元 = 18.50 比索 | 2亿比索货源由合作方寄售无偿供给、售出后结算，无采购备货资金需求 | 装修压缩至常规方案20%，设备与车辆全部二手 | 第4个月起由经营收入内生

序号	投资项目（前 3 个月一次性投入）	比索	美元	说明
1	蒙特雷展厅装修（1,653㎡，模块化陈列）	728,000	39,351	仅为常规装修预算的 20%；利用既有结构与照明
2	蒙特雷仓库货架与设备（全部二手）	700,000	37,838	二手横梁货架、二手叉车与托盘车，约为新品 40%
3	ERP + WMS（云端订阅制，与合作方仓库对账）	700,000	37,838	轻量 SaaS，不自建、不上重型 ERP
4	三大平台开发（官网 / B2B批发 / 自有品牌D2C）	1,300,000	70,270	自有 2 人团队为主 + 定向外包
5	品牌与产品设计、IMPI 商标注册	900,000	48,649	设计按项目外包；商标须在发布前递交
6	公司手册、产品图册 + 价目表、代理商资料包	450,000	24,324	中 / 西 / 英三语，首批小批量印刷
7	二手配送车 2 台 + 二手办公IT设备、家具、POS、监控	500,000	27,027	全部二手采购，不为新品付溢价
8	前 3 个月人力成本（15 人分批到岗）	1,400,000	75,676	第 4 个月起由经营收入承担
9	前 3 个月租金（双城）+ 运营费用（物流、市场、专业服务、水电安保）	2,000,000	108,108	蒙特雷争取 3 个月免租期
10	租赁押金与保证金（双城）	2,900,000	156,757	可回收资产
11	实体设立、RFC、IMMEX、NOM 认证、清关与许可	1,500,000	81,081	合规启动一次性支出，不可压缩
12	营运资金（应收账款周转；寄售模式下无备货资金）	3,000,000	162,162	仅为账期垫付，占收入 6%
13	不可预见费（10%）	1,607,800	86,908	—
	启动资金合计	17,685,800	955,989	场地与信息化24% 前3个月运营19% 押金16% 营运资金与备用26% 合规8%
	融资额（取整）	18,500,000	1,000,000	较原始方案 400 万美元下降 75%

第 4 个月起的内生再投资计划（不再需要追加股权融资）				
期间	再投资项目	金额(比索)	资金来源	备注
第4-6月	自有品牌首批量产订金、平台 V1.0 迭代、SKU 摄影与素材库	1,800,000	经营现金流	不动用启动资金
第7-12月	SKU 品类扩展、市场推广加码、代理商体系铺开、第三城前置筹备、平台 V2.0	5,500,000	经营现金流	首年内生再投资合计约 730 万比索
第二年	两座新城铺设（瓜达拉哈拉、蒂华纳）、自有品牌品类扩展、团队扩编至 26 人	12,000,000	经营现金流	第二年 EBITDA 1,920 万比索支撑
第三年	三座新城（莱昂、克雷塔罗、普埃布拉）、代理商扩至220家、团队48人	25,000,000	经营现金流	第三年 EBITDA 4,780 万比索支撑

双城租金模型				
场地	面积(㎡) / 美元每㎡每月	月租(比索)	年租(比索)	市场依据与谈判要点
墨城·展厅+总部	800㎡ × 14.00 美元 + CAM（集团总部办公与展厅）	214,600	2,575,200	货源存于合作方仓库，无需自建大仓——较自租5,000㎡仓库年省约700万比索
蒙特雷·展厅	1,653㎡（500坪） × 9.00 美元 —— 展厅 + 办公	275,225	3,302,694	须取flex/工业型展示空间；甲级写字楼报价18.88美元/㎡/月 (Solili)，选错年多付19.5万美元
蒙特雷·仓库	3,306㎡（1,000坪） × 7.00 美元	428,127	5,137,524	Colliers 2026 Q1 蒙特雷工业报价7.00美元；空置率7.5%，为承租方争取空间
蒙特雷·CAM	4,959㎡ × 0.55 美元（物业管理费）	50,455	605,455	Apodaca 挂牌区间 0.52-0.55 美元/㎡/月
双城满编合计	5,759㎡（墨城 800 + 蒙特雷 4,959）	968,407	11,620,873	争取3-5年期 + 3个月免租期 + 年涨幅锁定美元CPI或3%
首年实付	墨城 12 个月 + 蒙特雷 5 个月当量（争取免租期）	—	6,350,000	占首年收入12.8%；第二年约9.2%，第三年约6.3%

CLG 墨西哥 · 销售计划与投资人监控看板（保守口径：按内部测算值 30% 计列）

单位：百万比索 | 首年按季度、三年按年度 | 每月 5 日前由财务行政主管更新实际值

首年分季度销售与损益计划						
项目（百万比索）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一年合计	说明
营业收入	6	10.5	14	19	49.5	按内部测算值30%保守计列
B2B 批发	4.8	8.4	11.2	15.2	39.6	六大品类，占80%
B2C / 电商	0.7	1.1	1.5	2.1	5.4	70%来自美客多/亚马逊
自有品牌	0.5	1	1.3	1.7	4.5	第3年升至32%
毛利润（毛利率50%）	3	5.25	7	9.5	24.75	寄售货源成本优势
营业费用	4.5	5	5.4	5.7	20.6	15人人力+双城租金+运营费
EBITDA	-1.5	0.25	1.6	3.8	4.15	第二季度单季转正；全年8.4%
净利润	-1.74	-0.01	1.32	2.6	2.17	首年即盈利，净利率4.4%
经营现金流	启动资金	自给	自给并再投资	自给并再投资	第4个月起内生	不再动用启动资金
库存资金占用	0	0	0	0	0	寄售模式，CLG不持有货权

三年扩张与投资人 KPI 看板					
指标	第一年	第二年	第三年	第五年目标	投资人关注点
营业收入（百万比索）	49.5	126	255	约780	保守口径，超额部分为纯上行
收入增长率	—	+154.5%	+102.4%	CAGR约45%	高增速支撑估值倍数
综合毛利率	50.0%	48.0%	47.0%	约45%	寄售优势递减、品牌毛利接棒
EBITDA（百万比索）	4.15	19.2	47.8	约150	第三年为融资额的2.6倍
EBITDA 利润率	8.4%	15.2%	18.8%	约19%	精简编制 + 固定成本经营杠杆
净利润（百万比索）	2.17	12.2	31.7	约101	首年即盈利；三年累计46.1
自有品牌收入占比	9%	20%	32%	50%+	估值倍数首要驱动因子
库存资金占用（比索）	0	0	0	0	寄售模式的结构性的优势
寄售货源累计去化率	11%	38%	88%	—	对合作方的累计结算额
活跃 B2B 客户数	180	520	1150	—	收入质量与集中度
代理商数量	30	90	220	—	价格优势消失后的持久资产
应收账款周转天数 DSO	≤42天	≤50天	≤55天	—	拉美B2B分销首要失败模式
自建城市 / 人员编制	2 / 15	4 / 26	7 / 48	—	极致轻资产扩张纪律
人均产出（百万比索）	3.3	4.85	5.31	—	15人编制可行性的核心验证指标

五年纳斯达克路径（保守口径）： 第五年营收约4,220万美元、净利率约13%（净利约548万美元）、自有品牌占比50%以上，税前利润远超纳斯达克全球市场收益标准所需的100万美元；按1.8倍 EV/Revenue 或22倍